
整備日

4月17日（月）

4月18日（火）

4月19日（水）

4月20日(木）

4月21日(金）

4月22日（土）

4月23日（日）

4月24日(月）

4月25日(火）

4月26日（水）

4月27日(木）

4月28日（金）

4月29日(土）

4月30日（日）

天候次第で予定変更あり

３ｔ×1台　0.5ｔ×2台　業者にて

・Aコート整備

・ネット貼り

AM9時～AM12時　協会員ほか多数依頼

例年Aコートは乾きが悪く完成がずれ込む見通し

・転圧ローラー車撤去予定

4月16日（日）

２０２３年３月吉日

・起点くい打ち・旧ラインテープ撤去

・３ｔローラー1台　0.5ｔローラー2台にて転圧

・コート内、外清掃（釘・小石・小枝等）

・コート内レーキ、トンボにて整地

整　備　内　容 作業時間・整備協力者・その他

AM10時～AM12時　協会員ほか10名程度

釧路ソフトテニス協会　コート整備計画

2023年【鶴ケ岱テニスコート】整備作業 工程表

釧路ソフトテニス協会　施設部

4月29日（土）完成予定（天候次第）　5月1日（月）使用開始

・周辺整備

・転圧ローラー車搬入 ３ｔ×1台　0.5ｔ×2台　業者にて

AM9時半～AM12時　　協会員ほか多数依頼

AM10時～AM12時　協会員ほか10名程度

・予備日

・転圧・全面塩カル散布・水撒き

本年度補給物資➡塩化カルシウム40袋・ラインテープ3箱・杭50本・テープ固定釘3箱・道糸１巻

・ラインテープ貼り


